

Second Sprint Report 4/06/2026 to 11/06/2026

Final report of the Group 15

Group members: Francesco Di Crescenzo

Nicola Alessandro Galluzzo

Carlo Maria Franchetti

Luca De Iuliis

Step 1: Preparation

Trello Board: <https://trello.com/b/ofbNyj2w/music-playlist-manager-group-15>

Member chosen as Product Owner: Nicola Alessandro Galluzzo

User stories produced in this phase:

- US-03 Editing dei brani musicali
- US-09 Aggiornamento titolo della playlist
- US-11 Gestione riproduzione: Play, Pause, Resume brano
- US-12 Funzionalità di Skip traccia
- US-13 Controllo flusso audio Playlist: Play, Pause e Resume
- US-14 Inserimento dinamico brani durante l'ascolto
- US-15 Sottrazione dinamica brani dalla coda attiva
- US-16 Avanzamento rapido alla playlist successiva
- US-17 Configurazione riproduzione in ordine sequenziale
- US-18 Attivazione modalità di riproduzione Shuffle
- US-19 Impostazione ciclo di riproduzione Loop

Definition of Done:

Una User Story si considera DONE solo quando soddisfa TUTTI i criteri obbligatori (✓) elencati di seguito, oltre ai propri Acceptance Criteria specifici. I criteri indicati da questo simbolo (○) si considerano opzionali.

Codice

- 1. Compilazione pulita: Il codice compila senza errori e i warning vengono gestiti in maniera appropriata ✓
- 2. Naming conventions: Le naming conventions Java sono rispettate ✓
- 3. Version control: Il codice è stato caricato (committato e pushato) sul branch principale del repository condiviso ✓
- 4. Commenti significativi: I commenti descrivono il "perché" delle scelte non ovvie, non ridondano il codice ✓

Design

- 5. Alta coesione: Alta coesione tra responsabilità delle classi ✓
- 6. Basso accoppiamento: Basso accoppiamento tra classi/package ✓
- 7. Astrazione: Uso di interfacce o classi astratte ove necessario ○
- 8. Principio DRY: Assenza di duplicazioni (Don't Repeat Yourself) ✓
- 9. Rispetto dell'architettura: Le modifiche rispettano l'architettura definita e non introducono violazioni dei layer/package ✓

Test

- 10. Verifica dei criteri: Ogni Acceptance Criterion della User Story è stato verificato con successo (tramite test automatizzati JUnit per la logica di backend e test manuali per l'interfaccia UI) ✓
- 11. Copertura scenari: Copertura dei Casi Limite essenziali: i test includono il percorso ideale e i principali scenari di errore previsti dalla card ✓
- 12. Test superati: Passaggio dei Test: tutti i test passano prima dell'integrazione nel branch principale ✓

Processo SCRUM

- 13. Integrazione codice: Codice integrato tramite merge/review nel repository GitHub ✓
- 14. Code Review: Revisione del codice effettuata da almeno un altro membro ✓
- 15. Aggiornamento board: Task spostato in Done su Trello ✓
- 16. Artefatti Scrum: Aggiornamento degli artefatti Scrum quando necessario ○ Interfaccia Utente
- 17. Aggiornamento dinamico UI: L'interfaccia aggiorna correttamente lo stato senza riavvio ✓
- 18. Feedback visivo: Messaggi di errore comprensibili e visibili ✓

Language/Development Environment:

Il progetto è sviluppato su IntelliJ IDEA usando la versione 17 di Java.

Phase 2.1: Second Sprint - Planning

Project Velocity Initial Estimate: 32 Story Point.

User stories chosen for this Sprint:

- US-03 Modifica delle tracce
- US-09 Modifica nome playlist
- US-11 Play, Pause e Resume di una Traccia
- US-12 Skip di una traccia
- US-13 Play, Pause e Resume di una Playlist
- US-14 Aggiunta dinamica di una traccia durante la riproduzione della playlist
- US-15 Rimozione dinamica di una traccia da una playlist in esecuzione
- US-16 Skip di una playlist
- US-17 Modalità Sequenziale
- US-18 Modalità Shuffle
- US-19 Modalità Loop

Phase 2.2: Second Sprint - Development

Tasks assigned to Team members:

	Francesco Di Crescenzo	Nicola Alessandro Galluzzo	Carlo Maria Franchetti	Luca De Iuliis
Assigned and completed tasks	Implementazione User Story: Modifica delle tracce Implementazione User Story: Modifica Nome Playlist Implementazione User Story: Play, Pause e Resume di una Traccia Implementazione User Story: Aggiunta dinamica di una traccia durante la riproduzione della playlist Implementazione User Story: Rimozione dinamica di una traccia da una playlist in esecuzione	Aiuto Implementazione User Story: Play, Pause e Resume di una Playlist Aiuto implementazione di User Story: Aggiunta dinamica di una traccia durante la riproduzione della playlist Aiuto implementazione di User Story: Rimozione dinamica di una traccia da una playlist in esecuzione Implementazione test di playback Implementazione test di playlistnavigation	Implementazione User Story: Modalità Sequenziale Implementazione User Story: Modalità Loop Implementazione User Story: Modalità Shuffle Implementazione User Story: Play, Pause e Resume di una Playlist Implementazione Design Pattern: Observer Factory Strategy	Aiuto implementazione di User Story: Skip di una traccia Aiuto implementazione di User Story: Skip di una playlist Bug Fixing delle aggiunte del progetto Implementazione e Aggiornamento dei Test
Tasks assigned but not completed	\	\	\	\
Tasks not assigned to any team member	\			\

User stories added or edited by the Product Owner:

ADDED:

nessuna.

Phase 2.3: Second Sprint - Review

Full user stories at the end of this Sprint:

- US-03 Modifica delle tracce
- US-09 Modifica nome playlist
- US-11 Play, Pause e Resume di una Traccia
- US-12 Skip di una traccia
- US-13 Play, Pause e Resume di una Playlist
- US-14 Aggiunta dinamica di una traccia durante la riproduzione della playlist
- US-15 Rimozione dinamica di una traccia da una playlist in esecuzione
- US-16 Skip di una playlist
- US-17 Modalità Sequenziale
- US-18 Modalità Shuffle
- US-19 Modalità Loop

Any user stories rejected by the Product Owner:

- Nessuna.

Project Velocity measured: 32 Story Point.

Phase 2.4: Second Sprint - Retrospective

The decisions taken in the retrospective meeting of this Sprint are:

Stop	Less of	Keep doing	More of	Start
· Modifiche frequenti a chi deve fare un task assegnato.	· Divisione irregolare del lavoro.	· Mantenere una comunicazione costante tra i membri del team. · Aggiornamento regolare del repository Git. · Mantenere aggiornata la board di Trello.	· Verifiche intermedie dello stato di avanzamento. · Applicare sistematicamente le attività di testing previste dalla Definition of Done.	· Definire meglio le stime dei task durante la Sprint Planning.